
Les pluges i el deteriorament allarguen les obres de la pla�a

Catalunya

LÕAjuntament va acabar la setmana passada els treballs dÕun dels costats

del riu i aquests dies desviar� lÕOnyar per comen�ar a treballar-hi

pr�ximament

El consistori preveu enllestir les reparacions a mitjans estiu

El consistori va deixar enllestides la setmana passada les reparacions en un dels costats de lÕOnyar. El 17 de

juny es van comen�ar a traslladar les bigues cap al costat oposat de la pla�a per preparar la segona par t de la

intervenci�.Aquesta setmana es modif icar� la mota de terra que desvia lÕaigua del riu perqu� els operaris i la

maquin�ria puguin accedir a lÕaltra zona. Mentre es faci aquest canvi no sÕexecutaran reparacions, ja que hi

haur� risc que lÕaigua entri a lÕespai de treball.Una vegada completat el desviament del riu, lÕAjuntament calcula

que encara caldran entre dues i tres setmanes per acabar lÕactuaci�. Aquesta previsi� queda condicionada a

lÕevoluci� del cabal de lÕOnyar i a les dif icultats que es puguin trobar a lÕaltre costat de la plataforma.La

intervenci� afecta aproximadament 120 de les prop de 340 bigues que sostenen la pla�a, al voltant dÕun 30% del

total. Els treballs se centren en les peces que es troben en pitjor estat i tenen com a objectiu refor�ar

provisionalment lÕestructura perqu� la super f�cie pugui continuar funcionant amb normalitat.El tinent dÕalcaldia i

regidor de Transici� Ecol�gica i Ërea Urbana, Sergi Font, ja va adver tir al mar� que lÕactuaci� no solucionaria

def initivament els problemes estructurals. ÇNo estem curant la pla�a, li estem posant unes crossesÈ, va resumir

durant una visita a les obres.La crescuda de lÕOnyar ja havia obligat anteriorment a interrompre els treballs i

reconstruir la mota de terra quan el riu va recuperar el cabal habitual. Aquest contratemps, les noves pluges i el

mal estat de lÕestructura han impedit complir la previsi� dÕacabar les obres abans de lÕestiu.LÕAjuntament haur�

dÕafrontar m�s endavant una intervenci� m�s ambiciosa perqu�, com va recon�ixer Font, ÇlÕestructura no est�

sanaÈ. Les opcions passen per sanejar les bigues individualment o plantejar lÕenderroc i la reconstrucci�

completa de la plataforma, una decisi� que el govern municipal situa a anys vista.Mentre no acabin les

reparacions, lÕAjuntament mantindr� vigents les mesures adoptades per reduir al m�xim el pes que supor ta

lÕestructura de la pla�a. Entre aquestes hi ha les restriccions al pas dels vehicles m�s pesants, el trasllat

dÕalguns punts habituals de desc�rrega i la prohibici� dÕestacionar-hi autobusos, una mesura que ha obligat a

modif icar el recorregut de la l�nia L6.
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