
L'Ajuntament de Salt busca reprendre les obres de la casa de

Marta Font despr�s de la fallida de l'empresa adjudicat�ria

L'Ajuntament preveu f inalitzar la primera fase de les obres de la casa de

Marta Font aquest mateix any, un cop resolt el contracte amb l'empresa

fallida

Segons consta a la plataforma de contractaci�, l'empresa va canviar de denominaci� social i va passar-se a

dir-se Absolute Proper ties Corporate SA. Finalment, a principis de tardor es va conf irmar que el concurs de

creditors de la companyia aturava les obres i l'administrador concursal va assumir la gesti�.Les tasques

corresponen a la primera fase d'obres de l'edif ici. A grans trets, s'han d'unir dos pisos de la planta superior per

conver tir-lo en un �nic habitatge de 132,58 metres quadrats, amb capacitat per allotjar una desena d'ar tistes. A

par t, s'han d'adequar les zones comunes de la casa.Les tasques es van adjudicar per 165.897,33 euros, tot i que

el preu de sor tida era de 184.740,90 euros. Sis empreses es van presentar al contracte, que es va adjudicar a

Absolute Proper ties Real Estate SA. Segons exposen fonts municipals "l'empresa va acabar executant un 40 o

45% de l'obra". Ara, la voluntat de l'Ajuntament �s que "un cop resolt el contracte es pugui acabar l'obra i que es

faci dins d'aquest mateix any".Despr�s, encara s'hauria de fer segona fase d'obres per reformar la primera

planta. Tenen un pressupost de 137.408,14 euros, tot i que les tasques encara no han sor tit a licitaci�.ÊA m�s,

es continua estudiant elÊdest� cultural que se li pot donarÊen un futur a la planta baixa, seguint aix� els

desitjos expressats per la mateixa Mar ta Font.ÊA principis de 2024, el consistori va anunciar que rehabilitaria la

casa llegada per lÕar tista Mar ta Font, que va morir el 2012, com a allotjament per a ar tistes que facin resid�ncies

de creaci� a El Canal. Llavors es va dir que la intenci� era que aquesta primera fase d'obres s'execut�s el 2024,

cosa que f inalment no es va produir.Durant aquest temps en el qual no es va fer cap actuaci� i amb l'immoble en

des�s, diferents persones van ocupar la casa el maig de 2024. La intervenci� policial va permetre recuperar i

protegir, poc despr�s, tres dels cinc habitatges. Pels altres dos no va ser tan f�cil i no va ser f ins al novembre del

mateix any que es va poder desnonar l'edif ici completament, despr�s que un jutge don�s la ra� a l'Ajuntament.El

conf licte va sorgir arran que hi havia fam�lies vulnerables que ocupaven l'edif ici i, per aix�, el proc�s es va

allargar. En aquell moment, l'Ajuntament va assegurar que aquestes persones no estaven empadronades i que

se'ls havia ofer t una alternativa. Tot el contrari que el Sindicat d'Habitatge, que va assegurar no s'havia posat

sobre la taula cap alternativa. Aix� i tot, l'edif ici es va acabar blindant per evitar m�s ocupacions i tamb� es va

instalálar una alarma.
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